

График
за периода от 01.8.2025 до 31.8.2025
съобразен с кратността на изпълнението на дейностите
„СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ НА СМЕСЕНИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ОТ НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХИТРИНО ”

ДЕЙНОСТ: Сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци

№	Населено място	Бобър	Ден от месеца																														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
			ПТ	СБ	НД	ПН	ВТ	СР	ЧТ	ПТ	СБ	НД	ПН	ВТ	СР	ЧТ	ПТ	СБ	НД	ПН	ВТ	СР	ЧТ	ПТ	СБ	НД	ПН	ВТ	СР	ЧТ	ПТ	СБ	НД
Специализиран сметоизвозващ автомобил за обслужване на съдове тип "Бобър"																																	
1	с.Хитрино	89	X										X										X								X		
2	с.Каменяк	22				X								X									X										
3	с.Върбак	21				X								X									X										
4	с.Тимарево	65					X								X																		
5	с.Черна	14				X								X									X										
6	с.Сливак	11				X								X									X										
7	с.Близнаци	19						X								X											X						
8	с.Калино	9					X									X											X						
9	с.Иглика	11					X									X											X						
10	с.Становец	7					X									X										X							
11	с.Живково	37					X									X											X						
12	с.Добри Войниково	12							X											X								X					
13	с.Байково	14						X												X								X					
14	с.Трем	29						X												X								X					
15	с.Висока поляна	16						X												X								X					
16	с.Студеница	27							X												X								X				
17	с.Тервел	22							X												X								X				
18	с.Развигорово	22											X									X								X			
19	с.Единаковци	13											X									X								X			
20	с.Длъжко	13											X									X								X			
21	с.Звегор	18							X												X								X				

гр. Русе
25.07.2025 г.

"ДЕКРА-СТРОЙ" ЕООД:
/Кр. Атанасов - Управител/

